

8.3.3 – Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

valores em euros

Entidade	Contrato			Valor	Mod Adj. 1)	Visto TC		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs.
	Número Contrato	Objeto	Data			Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Empreitada de Obras Públicas																	
Somague-Ediçor, Engenharia, S.A.	14/2012	Empreitada de Beneficiação e Ampliação da Escola Eb/Ji do Ramalho - Santa Clara.	31/08/12	1 100 174,31	a	72	19/09/12	17/10/13	750 196,49			750 196,49	1 087 789,14			1 087 789,14	Estorno n.º 1434/2014 de 938,57€ e Estorno n.º 1972/2014 de 11.446,60€ (Trabalhos a Menos) Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Engº. Tavares Vieira, Ldº.	03/2013	Prestação de Serviços de Fiscalização e de Coordenação da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho da Empreitada de Beneficiação e Ampliação da Escola EB/JI Eng. José Cordeiro – Arrifes	26/06/13	13 204,65	g			06/12/13	9 908,17			9 908,17	13 167,19			13 167,19	Estorno n.º 943/2014 no valor de 37,46€ Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Marques, S.A.	4/2013	Empreitada de Pavimentação de Vias Municipais do Concelho.	01/04/13	653 825,57	a	20	10/04/13	28/08/13	45 556,14			45 556,14	575 905,55			575 905,55	Estorno n.º 473/2014 de 63.219,53€ (Trabalhos a menos) e RPF n.º 24/2014 de 14.700,49€ (Revisão de preços)
Engº. Tavares Vieira, Ldº.	05/2013	Prestação de Serviços de Fiscalização e de Coordenação da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho da Empreitada de Beneficiação e Ampliação da Escola EB/JI Ramalho – Santa Clara	25/10/13	13 223,38	a			25/10/13	9 889,44			9 889,44	12 062,12			12 062,12	Estorno n.º 1091/2014 de 1.161,26€, Empreitada concluída não vai faturar ultimo mês Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Micol - Sociedade Micaelense de Construções, Lda.	10/2013	Empreitada de Construção do Centro Cultural da Freguesia de Santo António	30/04/13	390 364,79	a	33	23/05/13	23/12/13	496,07			496,07	12 752,99			12 752,99	Estorno n.º 844/2014 de 4,77€
António da Silva Campos, S.A.		Empreitada de Construção do Centro Cultural da Freguesia de Santo António – Cedência de Posição Contratual	27/12/13		a		29/03/14		309 574,42			309 574,42	309 574,42			309 574,42	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Micol - Sociedade Micaelense de Construções, Lda.	11/2013	Construção do Centro Cultural dos Fenais da Luz - Ponta delgada	30/04/13	383 492,21	a	32	21/05/13	23/12/13	799,50			799,50	19 528,54			19 528,54	Estorno n.º 844/2014 de 7,69€
António da Silva Campos, S.A.		Construção do Centro Cultural dos Fenais da Luz - Ponta delgada – Cedência de Posição Contratual	27/12/13		a		28/03/14		260 525,65			260 525,65	260 525,65			260 525,65	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA

8.3.3 – Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

valores em euros

Entidade	Contrato			Valor	Mod Adj. 1)	Visto TC		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs.
	Número Contrato	Objeto	Data			Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Marques, S.A.	15/2013	Empreitada de Arranjos Campo de São Francisco	16/05/13	1 148 791,80	a	37	03/07/13	08/10/13	692 354,20			692 354,20	932 970,30			932 970,30	Houve trabalhos a menos no valor de 215.290,24€ (estornos n.º 1325/2013 e 2096/2014) e estorno n.º 826/2014 de 647,73€. A diferença de 116,47€ refere-se ao valor imputado incorretamente à empreitada da escola EB/JI Eng.º José Cordeiro (através do anexo de fatura n.º 1482/2014). Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Marques, S.A.	16/2013	Empreitada de Beneficiação e Ampliação da Escola EB/JI Eng.º José Cordeiro - Arrifes	16/05/13	1 256 851,92	a	38	04/07/13	08/10/13	879 726,17			879 726,17	1 207 128,20			1 207 128,20	Estorno n.º 827/2014 d 116,47€, estorno n.º 1435/2014 de 815,73€ e estorno n.º 1974/2014 de 48.791,52€ referente a Trabalhos a Menos Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Stal - Sociedade Técnica Açoreana, Lda.	17/2013	Beneficiação e Ampliação da Escola EB/JI de Matriz - São Sebastião.	29/05/13	1 257 379,89	a	68	23/08/13	02/12/13	978 121,10			978 121,10	1 250 613,11			1 250 613,11	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Caetano Medeiros - Soc. Construção Imobiliária, Lda	33/2013	Empreitada de Construção da Obra de Adaptação do Edifício da Sinagoga a Museu Hebraico - São Sebastião.	30/12/13	228 375,01	g			16/04/14	228 133,51			228 133,51	228 133,51			228 133,51	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Civil Açores - Edificações Urbanas, Lda	6/2014	Empreitada de Pavimentação da Canada do Atalho - Feteiras	11/03/14	54 282,25	g			24/06/14	54 282,25			54 282,25	54 282,25			54 282,25	
Somague-edifcor, Engenharia, S.A.	12/2014	Empreitada de Arranjos Exteriores e Beneficiação da Escola EB/JI do Ramalho - Santa Clara	30/04/14	131 352,33	g			30/05/14	131 352,33			131 352,33	131 352,33			131 352,33	
Marques. S.A.	15/2014	Construção de Alpendre e Melhoramentos dos Espaços Exteriores da Escola EB/JI Eng.º José Cordeiro – Arrifes	23/05/14	130 612,65	g			29/08/14	130 612,65			130 612,65	130 612,65			130 612,65	
Marques. S.A.	18/2014	Repavimentação da Rua N.º S.º do Pilar - Freguesia de Fajã de Cima e Requalificação de Um Troço da Rua de São Gonçalo - São Pedro/Fajã de Baixo	05/06/14	472 500,01	a	36	20/11/14	29/12/14	27 620,50			27 620,50	27 620,50			27 620,50	
Metalúrgica Açoreana de Eduardo Faria & Filhos, Lda.	19/2014	Empreitada de Reforço Estrutural da Cobertura Metálica do Mercado da Graça - S. Pedro	15/07/14	150 646,55	g			23/12/14	32 684,40			32 684,40	32 684,40			32 684,40	
Stal - Sociedade Técnica Açoreana, Lda.	20/2014	Empreitada de Arranjos Exteriores da Escola EB/JI de Matriz - São Sebastião	08/07/14	152 138,76	g			28/08/14	152 138,76			152 138,76	152 138,76			152 138,76	

8.3.3 – Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

valores em euros

Entidade	Contrato			Valor	Mod. Adj. 1)	Visto TC		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs.
	Número Contrato	Objeto	Data			Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Marques. S.A.	25/2014	Empreitada de Construção da Ponte E Muros de Suporte Na Rua do Baleeiro – Capelas	17/11/14	62 660,80	g				0,00			0,00	0,00			0,00	
Norma-Açores, Sociedade de Estudos E Apoio Ao desenvolvimento Regional, Sa	Conc/Púb	Prestação de Serviços de Fiscalização e de Coordenação da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho da Empreitada de Beneficiação e Ampliação da Escola EB/JI Matriz - São Sebastião.	02/12/13	10 805,33	a			02/12/13	8 999,38			8 999,38	10 774,76			10 774,76	Estorno n.º 946/2014 de 30,57€ Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Marques, S.A.	S/C	Estudo/Projecto para o Reforço Estrutural da Cobertura do Mercado da Graça	18/10/11	16 297,05	g			22/02/13	0,00			0,00	14 642,10			14 642,10	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
José Paulo Medeiros de Castro, Lda.	16/2014	Empreitada de Requalificação do Polidesportivo de São Vicente Ferreira - 1ª Fase	27/03/14	73 500,00	g			04/09/14	73 500,00			73 500,00	73 500,00			73 500,00	
Aquisição De Bens																	
A. C. Cymbron, S.A.	49/2011	Fornecimento de Combustíveis Líquidos	02/01/12	1 975 569,40	a	88	03/11/11	10/05/12	458 811,60			458 811,60	1 349 253,61			1 349 253,61	Estorno n.º 1830/2014 de 490.338,43€, de Acordo com o Contrato n.º 24/2014, aditamento ao contrato n.º 49/2011 Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Soluções M - Materiais e Serviços para a Construção Civil, Lda	7/2013	Aquisição de Cimento Portland de Tipo li-Z 32.5	14/04/13	78 466,20	g			19/07/13	43 445,40			43 445,40	78 092,28			78 092,28	Estorno n.º 1283/2014 de 373,92€, restante cimento não será fornecido Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Marques Britas, S.A.	08/2013	Aquisição de Betão Pronto C20/25	22/04/13	76 246,09	g			02/07/13	47 584,67			47 584,67	76 130,53			76 130,53	Estorno n.º 115,56€, o restante valor não será fornecido Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Beltrão Coelho (açores) Equipamentos de Escritório, Lda.	25/2013	Locação de Equipamentos Multifunções	29/08/13	79 911,12	g			27/12/13	21 189,60			21 189,60	24 938,57			24 938,57	Foi feita uma adenda ao contrato em 2014, pelo que o valor inicial do contrato foi alterado. Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Soma - Sociedade de Montagem de Automóveis, S.A.	10/2014	Lote 1 - Uma Viatura Equipada com Caixa de Recolha de Resíduos Sólidos e Grua para Contentores Enterrados	21/04/14	188 067,00	a			25/11/14	188 067,00			188 067,00	188 067,00			188 067,00	
Soma - Sociedade de Montagem de Automóveis, S.A.	11/2014	Lote 2 - Viatura Equipada com Caixa de Recolha de Resíduos Sólidos	21/04/14	161 007,00	a			25/11/14	161 007,00			161 007,00	161 007,00			161 007,00	

8.3.3 – Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

valores em euros

Entidade	Contrato			Valor	Mod. Adj. 1)	Visto TC		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs.
	Número Contrato	Objeto	Data			Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
A. C. Cymbron, S. A.	28/2014	Aquisição de Combustíveis Líquidos	01/01/15	75 976,49	g				0,00			0,00	0,00			0,00	
Azores Parque - Sociedade de Desenvolvimento e Gestão Parques Empresariais, S.A.	ESCRITURA	Aquisição do Pavilhão 2.1 Sito No Retail Parque	17/11/14	315 721,63	g			31/10/14	315 721,63			315 721,63	315 721,63			315 721,63	
Anibal Sousa Rocha Herd's Lda.	S/C	Aquisição de Envelopes e Pastas de Arquivo	12/05/14	3 829,10	g			17/07/14	833,67			833,67	833,67			833,67	
José Paulo Medeiros Castro	Escritura	Aquisição de Prédio Rústico em São Vicente Ferreira	10/07/14	50 000,00	g			10/07/14	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	
Jorge Correia de Faria e Maia de Aguiar	Escritura	Aquisição de uma Parcela de Terreno Sito na Canada do Cemitério, Freguesia de Livramento, para o Alargamento da mesma Via	09/04/14	20 797,00	g			07/04/14	20 797,00			20 797,00	20 797,00			20 797,00	
Atlânticoline, S.A.	Contrato	Aquisição de Imóvel na Rua de Lisboa n.º 19 - São José	13/08/14	190 000,00	g			11/09/14	38 000,00			38 000,00	38 000,00			38 000,00	
João de Deus Sousa Cabral	Escritura	Aquisição da Parcela de Terreno N.º 73-A para a Obra da Radial do Pico do Funcho do Km 2+240,00 ao Km 4+398,18 (incluindo 5.100,00€ de indemnização)	08/09/14	11 700,00	g			08/09/14	11 700,00			11 700,00	11 700,00			11 700,00	
J. H. Ornelas & Ca., Suc., Lda.	26/2014	Aquisição de Emulsão Catiónica de Rotura Média (ECM-2) - Lote 1	22/12/14	69 100,80	a				0,00			0,00	0,00			0,00	
Prestação De Serviços																	
Smart Vision - Assesores e Auditores Estratégicos, Lda.	07/2009	Prestação de Serviços de Assessoria para Acompanhar a Implementação de um Sistema de Gestão de Stocks e Implementação do Sistema de Contabilidade de Custos	30/01/09	51 390,00	g			23/02/09	5 220,00			5 220,00	51 390,00			51 390,00	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Equiambi - Equipamento Serviços e Gestão Ambientais, Lda.	50/2009	Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos de Vidro nos Estabelecimentos de Restauração do Centro de Ponta delgada	17/06/09	63 273,60	g			24/11/09	0,00			0,00	60 637,20			60 637,20	Estorno n.º 896/2014 de 2.636,40€, o restante valor não será fornecido
TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.	24/2010	Prestação de Serviços de Implementação de uma Solução de Acesso Público à Internet em Banda Larga Sem Fios	14/07/10	84 555,00	g			15/09/10	0,00			0,00	83 147,16			83 147,16	Estorno n.º 2030/2014, em virtude de o contrato ter terminado
Servulo e Associados - Sociedade de Advogados RI	38/2010	Prestação de Serviços de Representação Jurídica	23/11/10	69 000,00	g			31/12/99	0,00			0,00	16 199,52			16 199,52	
Arquitectura Urbanismo Oscar Niemeyer Lda.	02/2011	Aquisição de Serviços de Elaboração dos Estudos e Projectos Necessários para a Execução da Obra - Edifício do Museu de Arte Contemporânea de Ponta delgada (MAC) – São Pedro	01/03/11	436 394,91	g	12	05/04/11	16/11/11	0,00			0,00	392 079,42			392 079,42	
Azor Plan Arquitectos - Consultores de Planeamento e Arquitectura S. A.				325 360,00	g	12	05/04/11	31/05/12	0,00			0,00	292 320,00			292 320,00	
Azor Plan Arquitectos - Consultores de Planeamento e Arquitectura S.A.	8/2011	Elaboração do Projecto de Arquitectura e Especialidades da Biblioteca e Centro de Estudos Antero de Quental – São Sebastião	28/03/11	57 816,00	g			03/05/13	0,00			0,00	28 710,00			28 710,00	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Pt Comunicações, S.A.	43/2011	Prestação de Serviços de Housing em data Center	11/10/11	86 951,64	g			10/10/12	23 837,38			23 837,38	63 485,01			63 485,01	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA

8.3.3 – Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

valores em euros

Entidade	Contrato			Valor	Mod. Adj. 1)	Visto TC		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs.
	Número Contrato	Objeto	Data			Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Pt Prime - Soluções de Telecomunicações e Sistemas, S.A.	44/2011	Aquisição de Serviços de Internet para Aumento de Disponibilidade de Plataformas de Comunicações de dados	10/10/11	84 924,36	g			24/04/12	17 718,47			17 718,47	61 163,80			61 163,80	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Servulo & Associados – Sociedade de Advogados RI	01/2012	Aquisição de Serviços de Consultadoria Jurídica para Apoio ao Departamento de Obras e Apoio Técnico	25/01/12	70 687,85	g			27/11/12	3 213,08			3 213,08	70 687,77			70 687,77	Estorno n.º 2039/2014 de 0,08€, devido a arredondamentos
Varela E Cª, Lda.	02/2012	Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Implementação de um Programa de Biomonitorização	27/02/12	87 357,27	g			24/05/12	21 079,35			21 079,35	87 357,27			87 357,27	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Cybermap - Internet e Sistemas de Informação, Lda.	06/2012	Fornecimento e Manutenção de Software de Sistemas de Informação Geográfica	05/06/12	83 475,00	g			30/10/12	28 143,00			28 143,00	83 475,00			83 475,00	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	15/2012	Prestação de Serviços de Limpeza das Instalações do Mercado da Graça	01/09/12	84 087,36	g			13/12/12	25 428,48			25 428,48	84 087,36			84 087,36	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Marques Ambiente, Lda.	19/2012	Recolha e Tratamento de Resíduos de Construção e Demolição	27/12/12	60 436,00	g			24/06/13	5 305,00			5 305,00	14 823,26			14 823,26	Estorno n.º 1598/2014, o procedimento terminou
Eng.º. Tavares Vieira, Lda.	8/2013	Prestação de Serviços de Fiscalização e de Coordenação da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho da empreitada de Construção da Obra de Adaptação do Edifício da Sinagoga Museu Hebraico - Freguesia	30/12/13	8 118,40	g			22/05/14	7 306,56			7 306,56	7 306,56			7 306,56	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Varela E Cª, Lda.	9/2013	Concurso Público para a Prestação de Serviço de Transporte Coletivo Regular de Passageiros em Ponta Delgada	29/04/13	62 791,05	a			18/07/13	31 495,82			31 495,82	62 791,04			62 791,04	Estorno n.º 643/2014 de 0,01€, devido a arredondamentos Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Horizonte Mais - Serviços De Controle E Vigilância, Lda.	24/2013	Aquisição de Serviços de Segurança e Vigilância nas Instalações do Mercado da Graça	01/09/13	63 990,36	g			02/12/13	53 446,50			53 446,50	63 990,36			63 990,36	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Horizonte Mais - Serviços De Controle E Vigilância, Lda.	29/2013	Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância no Parque de Máquinas Municipal	01/11/13	64 400,34	g			28/01/14	59 018,46			59 018,46	59 018,46			59 018,46	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Iluminações Teixeira do Couto Unipessoal, Lda	30/2013	Locação com Montagem, Desmontagem e Manutenção de Iluminação de Natal 2013	06/12/13	81 420,00	g			28/02/14	81 420,00			81 420,00	81 420,00			81 420,00	
Filipe Borges de Sousa Soares de Mendonça	1/2014	Aquisição de Serviços Na Área de desenvolvimento E Monitorização de Equipamentos Municipais	02/01/14	73 497,60	g			31/01/14	19 064,87			19 064,87	19 064,87			19 064,87	Estorno n.º 1229/2014 de 7.555,93€ - Cessão da Posição Contratual de Eng.º Filipe Mendonça Para Eng.º Paula a partir de 8/09/2014 Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Paula Catarina Carreiro Silva	01/2014	Aquisição de Serviços Na Área de desenvolvimento E Monitorização de Equipamentos Municipais	08/09/14	54 547,33	g			02/10/14	6 403,33			6 403,33	6 403,33			6 403,33	Adenda ao Contrato n.º 1/2014 - Cessão da Posição Contratual de Eng.º Filipe Mendonça para Eng.º Paula Silva

8.3.3 – Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

valores em euros

Entidade	Contrato			Valor	Mod Adj. 1)	Visto TC		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs.
	Número Contrato	Objeto	Data			Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Verónica de Jesus de Amaral Barroso Pedro	2/2014	Aquisição de Serviços na Área de Gestão de Stocks do Armazém Central do Parque de Máquinas e de Ações de Consulta de Mercado	02/01/14	71 400,00	g			04/02/14	24 072,00			24 072,00	24 072,00			24 072,00	Alteração ao valor do contrato inicial devido à alteração da taxa de IVA
Centro Médico Dr.Forjaz Sampaio, Lda	3/2014	Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	01/02/14	56 776,00	g			06/06/14	14 193,99			14 193,99	14 193,99			14 193,99	
Coliseu Micaelense-soc, Promoção Dinamização Eventos Cult., Soc, Recreativos, S.A.	04/2014	Aquisição de Serviços de Promoção de Eventos Culturais	25/02/14	241 900,00	a			17/03/14	241 900,00			241 900,00	241 900,00			241 900,00	
Lopes, Amaral, Guimarães & Associados, Sociedade de Advogados, RI	7/2014	Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica	11/03/14	85 668,00	g			20/05/14	25 876,22			25 876,22	25 876,22			25 876,22	
Varela E Cª Lda.	09/2014	Aquisição de Serviços de Varredura Mecânica	29/04/14	70 210,01	g			23/12/14	6 941,67			6 941,67	6 941,67			6 941,67	
Varela E Cª Lda.	9/2014	Concurso Público para a Prestação de Serviços de Transporte Coletivo Regular de Passageiros na Cidade de Ponta delgada	29/04/14	63 192,28	a			25/07/14	31 596,12			31 596,12	31 596,12			31 596,12	
Iberlim - Sociedade Tecnica de Limpezas, S.A.	13/2014	Limpeza no Mercado da Graça	01/05/14	70 381,18	g			25/07/14	20 989,38			20 989,38	20 989,38			20 989,38	
Coliseu Micaelense-Soc. Promoção Dinamização Eventos Cult., Soc. Recreativos, S.A.	14/2014	Aquisição de Serviços de Organização e Realização de Exposições no Centro Histórico de Ponta delgada	15/05/14	124 608,00	a			15/07/14	106 806,80			106 806,80	106 806,80			106 806,80	
Provis - Sociedade de Protecção, Vigilância e Segurança, Lda.	21/2014	Serviços de Segurança e Vigilância no Mercado da Graça	01/09/14	60 321,60	g			10/02/14	10 053,60			10 053,60	10 053,60			10 053,60	
Ronsegur - Rondas e Segurança, Lda.	27/2014	Serviços de Segurança e Vigilância nos Estaleiros Municipais	01/01/15	134 362,82	a				0,00			0,00	0,00			0,00	
Centro de Prestações Pecuniárias de Ponta Delgada	S/C	Contribuição para a Segurança Social dos Ocupados ao Abrigo da 1ª fase e da 2ª Fase do Programa Recuperar	02/06/14	25 761,60	g			07/07/14	12 280,28			12 280,28	12 280,28			12 280,28	
Centro de Prestações Pecuniárias de Ponta Delgada	S/N	Programa Recuperar 4ª Edição - Proj 279/13	01/11/14	14 876,64	g			17/11/14	1 798,60			1 798,60	1 798,60			1 798,60	
Centro de Prestações Pecuniárias de Ponta Delgada	S/N	Programa Recuperar - 3ª Edição - Proj 221/13 E 225/13	01/08/14	12 336,72	g			09/09/14	3 473,19			3 473,19	3 473,19			3 473,19	
Centro de Prestações Pecuniárias de Ponta Delgada	S/N	Segurança Social Referente aos Ocupados do Programa Recuperar 5ª Edição n.º 426/14 e 456/14	03/08/14	1 282,23	g			06/10/14	1 054,26			1 054,26	1 054,26			1 054,26	
Alexandra Isabel Resendes Vieira Furtado	S/N	Programa Recuperar 5ª Edição Proj n.º 426/14 e 456/14	08/03/14	599,89	g			02/09/14	193,25			193,25	193,25			193,25	
Carlos Manuel Rodrigues Lopes	S/N	Programa Recuperar 5ª Edição Proj n.º 426/14 e 456/14	03/08/14	599,89	g			02/09/14	193,25			193,25	193,25			193,25	

8.3.3 – Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

valores em euros

Entidade	Contrato			Valor	Mod Adj. 1	Visto TC		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs.
	Número Contrato	Objeto	Data			Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Edgardo Manuel Costa Raposo Ferreira	S/N	Programa Recuperar 5ª Edição Proj n.º 426/14 e 456/14	03/08/14	599,89	g			02/09/14	193,25			193,25	193,25			193,25	
Mário Paulo da Silva Bulhoes	S/N	Programa Recuperar 5ª Edição Proj n.º 426/14 e 456/14	03/08/14	599,89	g			02/09/14	193,25			193,25	193,25			193,25	
Bruno Alexandre Almeida Rego	S/N	Programa Recuperar 5ª Edição Proj n.º 426/14 e 456/14	03/08/14	599,89	g			02/09/14	193,25			193,25	193,25			193,25	
André Rocha Garcia	S/N	Programa Recuperar 5ª Edição Proj n.º 426/14 e 456/14	03/08/14	599,89	g			02/09/14	193,25			193,25	193,25			193,25	
Miguel Silveira Bettencourt	S/N	Programa Recuperar 5ª Edição Proj n.º 426/14 e 456/14	03/08/14	599,89	g			02/09/14	193,25			193,25	193,25			193,25	
Francisco Bettencourt de Matos	S/N	Programa Recuperar 5ª Edição Proj n.º 426/14 e 456/14	03/08/14	599,89	g			02/09/14	193,25			193,25	193,25			193,25	
Susana Patrícia Viveiros Ferreira Moura	S/N	Programa Recuperar 5ª Edição Proj n.º 426/14 e 456/14	03/08/14	599,89	g			02/09/14	193,25			193,25	193,25			193,25	
Tetrapi - Centro de Actividades Educacionais, Lda.	S/C	Aquisição de Serviços de Promoção do Ensino Experimental das Ciências (Ciência Divertida)	15/09/14	42 587,90	g				0,00			0,00	0,00			0,00	
Pt Comunicações, S.A.	S/C	Aquisição de Solução Integrada de Comunicações de Voz	01/03/14	67 411,51	g			11/07/14	3 146,96			3 146,96	3 146,96			3 146,96	
A. C. Cymbron, S.A.	C.A.L.D	Contrato de Arrendamento para o Ano de 2014 do Edifício Sítio à Rua de Santa Luzia nºs 22 e 26 - São Sebastião	01/01/14	35 210,04	g			21/06/06	35 210,04			35 210,04	35 210,04			35 210,04	
NOS Açores Comunicações, S.A.	S/C	Implementação de Solução de Acesso Público à Internet em Rede Wireless	02/09/14	43 839,36	g				0,00			0,00	0,00			0,00	
SEGMA - Serviços de Engenharia, Gestão e Manutenção, Lda.	S/C	Exploração e Manutenção do Posto de Transformação do Campo de Futebol do Águia - Arrifes (junho de 2014 a maio de 2015)	01/06/14	1 205,58	g			26/08/14	301,40			301,40	301,40			301,40	
SEGMA - Serviços de Engenharia, Gestão e Manutenção, Lda.	S/C.	Exploração do Posto de Transformação, Grupo Gerador de Emergência e Instalação de Utilização de Energia Elétrica do Parque do Castilho (junho de 2014 a maio de 2015)	01/06/14	3 197,47	g			26/08/14	1 065,83			1 065,83	1 065,83			1 065,83	
António Manuel Gomes de Menezes	Arrendamento	Aluguer de um Armazém Sítio à Rua do Ramalho n.º 47 - São José Pelo Prazo de um Ano	10/10/14	9 000,00	g			23/10/14	2 250,00			2 250,00	2 250,00			2 250,00	
Azores Parque – Sociedade de Desenvolvimento e Gestão Parques Empresariais, S.A.	Arrendamento	Contrato de Arrendamento dos Estaleiros Municipais	01/10/08	5 367 063,30	g			01/11/08	381 996,00			381 996,00	2 024 598,30			2 024 598,30	Foi feita uma adenda ao contrato em 2013, pelo que o valor inicial do contrato foi alterado
Azores Parque - Sociedade de Desenvolvimento e Gestão Parques Empresariais, S.A.	Arrendamento	Atualização da Renda da Azores Parque de outubro/2013 a setembro/2014	01/10/13	12 835,07	g			17/10/13	9 626,30			9 626,30	12 835,07			12 835,07	

8.3.3 – Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

valores em euros

Entidade	Contrato			Valor	Mod Adj. 1)	Visto TC		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs.
	Número Contrato	Objeto	Data			Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Azores Parque - Sociedade de Desenvolvimento e Gestão Parques Empresariais, S.A.	Arrendame nto	Atualização da Renda dos Estaleiros Municipais de outubro/2014 a setembro/2015	01/10/14	16 743,96	g			08/10/14	4 186,00			4 186,00	4 186,00			4 186,00	
Maria João Botelho Sardinha	S/C	Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica ao Departamento de Gestão Financeira, na Modalidade de Avença	01/07/12	63 000,00	g			03/08/12	21 240,00			21 240,00	52 560,00			52 560,00	
Total				19 751 915,44					7 483 526,89			7 483 526,89	13 180 786,11			13 180 786,11	

1) Modos de Adjudicação

- a : Concurso público
b : Concurso limitado com prévia qualificação
c : Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
d : Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
e : Por negociação com publicação prévia de anúncio
f : Por negociação sem publicação prévia de anúncio
g : Ajuste direto
j : Concurso limitado sem publicação de anúncio